滹沱河藁城城区东至深泽安平界

防洪整治工程(河槽部分)绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对石家庄市水利局滹沱河藁城城区东至深泽安平界防洪整治工程(河槽部分)进行了绩效评价。

基本情况

滹沱河藁城城区东至深泽安平界段主槽一直未进行治理，主槽内沙坑、沙丘遍布，污水横流，河槽被大量沙堆挤占，过流能力严重不足，影响河道行洪。为此，经省相关部门批复，采取河道扩挖疏浚、岸坡修整与防护等措施，使治理河段满足沿岸防洪需求。

该项目概算投资91325万元，截至2023年6月30日，到位资金83947.5万元。

评价结论

该项目的实施提高了河道泄洪排涝能力，加强了河道岸坡的防护强度，有效整治了河槽内脏乱的环境面貌，改善了两岸的生态环境、种植环境，增强了水土保持能力和地下水回补能力，工程质量符合设计要求和行业标准,评价等级为“优”。

三、相关建议

建议项目单位今后对类似项目合理测算项目工程量及建设内容，提高概算编制精度;绩效指标设置要准确完整，提升绩效管理水平。



