居民住宅项目配建教育设施资金

绩效评价报告
根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对2022年度石家庄市教育局居民住宅项目配建教育设施资金进行了绩效评价。
一、基本情况

为加快我市基础教育事业发展，扩大各区义务教育资源，改善学校办学条件，缓解区域内入学压力，保障辖区适龄学生就近入学的需要，按照《石家庄市新改扩建居民住宅项目配建教育设施建设资金缴纳标准和管理使用办法》（石政规〔2018〕17号），居民住宅项目配建教育设施建设资金按标准统一收取后，全额缴入市级国库，统筹安排用于各区政府建设中小学、幼儿园的校舍和场地。2022年度居民住宅项目配建教育设施建设资金预算总额为15000万元，用于建设15个新建、改扩建校舍项目。
该项目通过新建学校、加固和修缮改造旧校区及其配套设施，使校园样貌焕然一新，办学条件大幅提升，学位数有较大增加，有效缓解了区域内居民子女就近入学的压力。

二、问题及建议
存在的主要问题一是疫情和大气污染环保等原因造成停工，项目工程完成不及时。二是项目预算执行率偏低。

建议加快推进项目，尽快达成绩效目标，保证项目顺利完成，严把竣工验收关，加强工程施工和监理监督管理工作。



